)	_	Task	Task Name Proyecto Cotizaciones SCC			Work	Duration	Start	Finish	Predec	Resource			17
1	0	Mode =			385 hrs	78.4 days?	Mon 18-02-13	Thu 06-06-13		Names	S	W		
2		3	Analisis		24 hrs	4.8 days	Mon 18-02-13	Fri 22-02-13						
3	•	3		isis general de funcionalidad	OC	8 hrs	3.2 days	Mon 18-02-13	Thu 21-02-13		LK[31%]			
4	I	3		isis de indicadores(se estima		4 hrs	1.6 days	Thu 21-02-13	Fri 22-02-13	3	LK[31%]			Ι'
	I	3		isis de formas de generar PD	·	8 hrs	3.2 days	Mon 18-02-13	Thu 21-02-13	3	VS[31%]			١,
5	I	3		o de mail con archivos adjun		4 hrs	1.6 days	Thu 21-02-13	Fri 22-02-13	5	VS[31%]			'
7	T	3	Diseño	de man con archivos aujun	103	10 hrs	4 days?	Fri 22-02-13	Thu 28-02-13	3	V3[31/0]			
	•	=				5 hrs	2 days?	Fri 22-02-13	Tue 26-02-13	6	VS[31%]			
8	I				5 hrs	2 days:	Tue 26-02-13	Thu 28-02-13	8	VS[31%]				
9	T	3	,		286 hrs	60.4 days	Thu 28-02-13	Fri 24-05-13	0	V3[31/0]				
10		3	Construcción Gonoración Estructuras		90 hrs	23.2 days	Thu 28-02-13	Tue 02-04-13						
		₽	Generación Estructuras Generación de script del modelo anterior			12 hrs	4.8 days	Thu 28-02-13	Thu 07-03-13	9	VS[31%]			
12	I	3		Generacion de script del modelo anterior Generacion de procedimientos insercion		12 IIIS 11 hrs	4.6 days	Thu 07-03-13	Wed 13-03-13	12	PB[31%]			
13	I	₽		eneracion de procedimiento eneracion de procedimiento		15 hrs	6 days	Thu 14-03-13	Thu 21-03-13	13	PB[31%]			
14	•	⇒		iminar logicamente)	is de edicion (editar y	13 1113	o uays	111u 14-05-15	111u 21-05-15	15	PD[31%]			
15	į	3		eneracion de procedimiento	s de consultas	20 hrs	8 days	Fri 22-03-13	Tue 02-04-13	14	PB[31%]			
16	į	-	Co	onstruccion de modelo de o	bjetos	6 hrs	2.4 days	Thu 07-03-13	Mon 11-03-13	12	VS[31%]			T
17	ŧ	3	Ge	eneraracion de DAO objetos	de accesamiento a Datos	20 hrs	8 days	Tue 12-03-13	Thu 21-03-13	16	VS[31%]			
18	į	3	Ge	Generacion de clase de negocios		6 hrs	2.4 days	Fri 22-03-13	Tue 26-03-13	17	VS[31%]			
19	_	3	Mis Cotizaciones		42 hrs	16.8 days	Tue 26-03-13	Thu 18-04-13						
20	ŧ	3	Pantalla de generacion de cotizaciones directas (vendedor asigna pricing) Pantalla Solicitar Cotizacion		10 hrs	4 days	Tue 26-03-13	Mon 01-04-13	18	VS[31%]				
21	į	3			10 hrs	4 days	Mon 01-04-13	Fri 05-04-13	20	VS[31%]				
22	į		Pa	Pantalla de edicion de cotizaciones		10 hrs	4 days	Fri 05-04-13	Thu 11-04-13	21	VS[31%]			
23	ŧ	3	Generacion de mail para el cliente, desde el vendedor			12 hrs	4.8 days	Thu 11-04-13	Thu 18-04-13	22	VS[31%]			
				Task		External M	1ilestone	♦	Manual Su	mmary R	ollun ===			_
					Inactive Task				-					
Project: Gantt Modulo Cotizacion Date: Mon 25-02-13				-				^		anual Summary	_			•
			Cotizacion	Milestone	•	Inactive Milestone Inactive Summary		♦	Start-only					
				Summary				<u> </u>	Finish-only	,				
				Project Summary	$\overline{}$	Manual Ta	isk		Deadline		•			
				External Tasks		Duration-only			Progress					_
				<u> </u>		Page 1								_

ID		Task Mode	Task Name	Work	Duration	Start	Finish	Predece	Resource	13		17
	0								Names	S	W	
24		3	Gestión Cotizaciones	21 hrs	8.4 days	Wed 03-04-13	Mon 15-04-13					
25	į	3	Pantalla de Cotizaciones (en todos sus estados)	15 hrs	6 days	Wed 03-04-13	Wed 10-04-13	15	PB[31%]			
26	į	=	Generar opcion de dar de baja una cotizacion	6 hrs	2.4 days	Thu 11-04-13	Mon 15-04-13	25	PB[31%]			
27		=	Mis Tarifas	45 hrs	18 days	Mon 15-04-13	Thu 09-05-13					
28	į	=	Pantalla Mis Tarfias	10 hrs	4 days	Mon 15-04-13	Fri 19-04-13	26	PB[31%]			
29	į	=	Pantalla de ingresar tarifas (Yin)	11 hrs	4.4 days	Fri 19-04-13	Thu 25-04-13	28	PB[31%]			
30	ŧ	3	Envio de mail " lite " para aviso al vendedor cuando se ingrese la tarifa.	10 hrs	4 days	Thu 25-04-13	Wed 01-05-13	29	PB[31%]			
31	İ	3	Generacion de mail para el cliente, desde el correo de YIn	14 hrs	5.6 days	Wed 01-05-13	Thu 09-05-13	30	PB[31%]			
32		3	Mails y otras funcionalidades	88 hrs	26 days	Thu 18-04-13	Fri 24-05-13					
33	ŧ	=	Generacion de PDF	25 hrs	10 days	Thu 18-04-13	Thu 02-05-13	23	VS[31%]			
34	ŧ	3	Generar sistema de mail para los mensajes y cambios de estados	7 hrs	2.8 days	Thu 02-05-13	Mon 06-05-13	33	VS[31%]			
35	ŧ	3	Generacion de Modulo y logica de mensajes e Historial(para los 3 modulos)	15 hrs	6 days	Tue 07-05-13	Tue 14-05-13	34	VS[31%]			
36	İ	3	Generacion de modulo y logica de cambios de estado (para los 3 modulos)	10 hrs	4 days	Wed 15-05-13	Mon 20-05-13	35	VS[31%]			
37	į	3	Pantalla ficha cotizacion	20 hrs	8 days	Thu 09-05-13	Tue 21-05-13	31	PB[31%]			
38	į	=	Generacion de indicadores (3 semaforos)	8 hrs	3.2 days	Tue 21-05-13	Fri 24-05-13	36	LK[31%]			
39	į	=	Generacion de perfilamiento en el menu	3 hrs	1.2 days	Tue 21-05-13	Wed 22-05-13	36	VS[31%]			
40	į	3	Pruebas	50 hrs	20 days?	Thu 09-05-13	Thu 06-06-13	31	LK[31%]			
41		3	Reuniones	15 hrs	1 day	Mon 18-02-13	Mon 18-02-13					





